

Nadzor i revizija učinka kapitalnih transfera u 2025. godini (proširena verzija)

Putem Federalno ministarstvo kulture i sporta kontinuirano se provodi finansiranje infrastrukturnih projekata iz oblasti sporta putem kapitalnih transfera, a realizacija sredstava u 2025. godini odvija se kroz sljedeće programske aktivnosti kako slijedi:

1. Izgradnja bazena Mostar

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu za projekat izgradnje bazena u Mostaru odobrena su sredstva u iznosu od **8.000.000,00 KM**, koja su na osnovu zahtjeva Direkcije za izgradnju Kulturno-sportskog centra u Mostaru, uvrštena u Budžet putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, Odlukom V. broj: 300/2025 od 13. 3. 2025. godine.

U skladu sa ugovornim obavezama, izvršena je uplata prve tranše u iznosu od **3.200.000,00 KM**. Korisnik sredstava je u propisanom roku dostavio pravdanje utroška prve tranše. Nakon administrativne i finansijske provjere, dostavljeno pravdanje je prihvaćeno, te je izvršena uplata druge tranše sredstava. Također je izvršena uplata druge tranše u iznosu od **4.800.000,00 KM**, a projekat se trenutno vodi u statusu realizacije, zbog kratkog roka izvođenja radova i nabavke potrebnog materijala. Po okončanju radova, korisnik će dostaviti kompletno pravdanje utroška sredstava druge tranše.

2. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija sportske infrastrukture

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je **4. marta 2025. godine** Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje/sufinansiranje izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture od značaja za kantone, gradove i opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Javni poziv bio je otvoren do **20. marta 2025. godine**.

Za ovu namjenu Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od **36.000.000,00 KM**, a raspodjela navedenih sredstava izvršena je na osnovu utvrđenih kriterija koje je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine te na prijedlog Komisije koju je također imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

U okviru Javnog poziva za podnošenje prijava za finansiranje/sufinansiranje izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture od značaja za kantone, gradove i

općine u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2025. godinu podržano je ukupno **77 projekata**.

Od navedenog iznosa, **20.000.000,00 KM** dodijeljeno je opštinama, gradovima i kantonima za projekte koji su započeti i/ili završeni u 2024. godini, Odlukom V. broj : 927/2025 od 29. 5. 2025. godine.

- iznos od **19.980.056,89 KM** raspodijeljen je na **39 korisnika** koji su potpisali ugovore o dodjeli sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2025. godinu.

Korisnici koji su dostavili pravdanje obje tranše
Pravdanje obje tranše sredstava dostavili su sljedeći korisnici:

- Grad Novi Travnik,
- Opština Tešanj,
- Grad Mostar (projekti: Izgradnja kulturno-sportskog centra Mostar, Izgradnja južne tribune stadiona *Rođeni*, Rekonstrukcija istočne tribune stadiona HŠK Zrinjski i Isporuka i ugradnja elektroinstalacije za objekt Sportske dvorane (FC Mostar Sjeverni logor),
- Grad Tuzla (projekti: Izgradnja sportskih terena u MZ Kreka i MZ Batva u Tuzli),
- Opština Ilidža,
- Opština Kupres,
- Opština Hadžići,
- Grad Široki Brijeg,
- Opština Travnik,
- Grad Mostar,
- Vlada Unsko-sanskog kantona,
- Grad Stolac,
- Opština Žepče,
- Opština Kiseljak,
- Opština Jablanica,
- Grad Zenica (projekti: Izgradnja i uspostavljanje funkcije zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici – I faza) i
- Grad Ljubuški.

Korisnici koji su dostavili pravdanje prve tranše (10%)

Pravdanje prve tranše u iznosu od **10%** dostavili su sljedeći korisnici, nakon čega im je, po izvršenoj provjeri opravdanosti utroška sredstava, uplaćena druga tranša u iznosu od **90%**:

- Kanton Sarajevo/Opština Novo Sarajevo,
- Opština Donji Vakuf (projekti: Adaptacija sportske dvorane, Adaptacija sportskog centra i izgradnja svlačionica),
- Grad Bosanska Krupa (projekti: Izgradnja sportskih terena na SRC Ade i Izgradnja fudbalskog terena NK Sloga – I faza),
- Opština Stari Grad,
- Opština Centar,
- Grad Cazin,
- Opština Posušje,
- Grad Zenica (projekat: Izgradnja i uspostavljanje funkcije zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici – II faza),
- Grad Bihać (projekti: Pomoćni teren Gradskog stadiona Borići; Sportski centar „Prekounje“ OFK Bihać),
- Grad Livno

- Grad Tuzla (projekat: Rekonstrukcija i sanacija pomoćnog terena Gradskog stadiona Tušanj).

Projekti u toku realizacije

Zbog provođenja tenderskih procedura, sljedeći projekti se i dalje vode kao projekti u toku:

- Grad Goražde (projekti: Zamjena postojeće podloge na atletskoj stazi Gradskog stadiona tartan podlogom i Uređenje ulaza i hola Gradske dvorane „Mirsad Hurić“).

Aneksi ugovora – produženje roka realizacije

Sa sljedećim korisnicima potpisani su aneksi ugovora o produženju roka realizacije, u skladu sa članovima 2. i 4. osnovnog ugovora:

- Grad Sarajevo,
- Grad Tuzla (projekti: Sanacija dijela kuglane SKPC Mejdan u Tuzli; Rekonstrukcija i sanacija pomoćnog terena Gradskog stadiona Tušanj) i □ Kanton Sarajevo.

Povrat sredstva

- Opština Centar;

Raspodjela preostalog dijela sredstava

Za raspodjelu preostalog dijela sredstava u okviru programa „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija sportske infrastrukture“, Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je **8. augusta 2025. godine** novi Javni poziv za podnošenje prijave, koji je bio otvoren **15 dana od dana posljednje objave**.

Raspodjela preostalog dijela sredstava u iznosu od **15.998.280,71 KM** izvršena je Odlukom V. broj: 1225/2025 od 17.07.2025. godine, a raspodjela navedenih sredstava izvršena je na osnovu utvrđenih kriterija koje je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine te na prijedlog Komisije koju je također imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Raspodjela preostalog dijela sredstava izvršena je na **38 korisnika** koji su potpisali ugovore o dodjeli sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2025. godinu.

Korisnici koji su dostavili pravdanje obje tranše

Pravdanje obje tranše sredstava dostavili su sljedeći korisnici:

- Opština Neum,

- Opština Ključ.

Pravdanje prve tranše (80%)

Pravdanje prve tranše u iznosu od **80%** dostavili su sljedeći korisnici, nakon čega im je, po izvršenoj provjeri, uplaćena druga tranša u iznosu od **20%**:

- Grad Mostar,
- Opština Hadžići,
- Opština Ilidža (projekti: Opremanje sportske dvorane u Hrasnici i Rekonstrukcija fudbalskog stadiona – nabavka i montaža umjetne podloge).

Aneksi ugovora – produženje roka (drugi javni poziv)

Aneksi ugovora o produženju roka realizacije potpisani su sa sljedećim korisnicima:

- Grad Tuzla (projekti: Sanacija i modernizacija atletske staze JU Gradski stadion Tušanj i Sanacija sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru SKPC „Mejdan“),
- Grad Široki Brijeg,
- Opština Busovača,
- Opština Doboj Jug,
- Opština Tomislavgrad,
- Opština Ilidža (projekti: Sanacija svlačionica u sportskoj dvorani „Sabit Hadžići“ Ilidža i Rekonstrukcija fudbalskog stadiona-nabavka i montaža umjetne podloge),
- Grad Zenica,
- Opština Breza,
- Opština Kalesija,
- Grad Sarajevo,
- Opština Trnovo,
- Opština Stari Grad,
- Opština Vareš,
- Grad Srebrenik (projekti: Nabavka i ugradnja umjetne trave za fudbalski teren u Srebreniku, Izgradnja teniskih terena Srebrenik 2025. i Padel teniski tereni 2025),
- Grad Gradačac (projekti: Nastavak sanacije i adaptacije unutrašnjih prostorija u sportskoj dvorani Skenderija u Gradačcu i Izgradnja objekta-Centar za spašavanje i edukaciju ljudi Ronilački klub vidara Gradačac),
- Opština Čelić,
- Opština Fojnica,
- Opština Donji Vakuf,
- Opština Kakanj,
- Grad Cazin (projekti: Izgradnja rasvjete fudbalskog igrališta FK Krajina Cazin, Izgradnja upravne zgrade sa svlačionicama, košarkaškog igrališta i tribine za fudbalsko igralište u naselju Stijena),
- Opština Tešanj,
- Opština Banovići,

- Opština Velika Kladuša,
- Grad Lukavac
- Kanton Sarajevo i
- Opština Vitez.

Projekti u toku realizacije

Zbog provođenja tenderskih procedura, sljedeći projekti se i dalje vode kao projekti u toku:

- Opština Ilijaš.