

Nadzor i revizija učinka kapitalnih transfera u 2025. godini (proširena verzija)

Putem Federalnog ministarstva kulture i športa kontinuirano se provodi financiranje infrastrukturnih projekata iz oblasti športa putem kapitalnih transfera, a realizacija sredstava u 2025. godini odvija se kroz sljedeće programske aktivnosti kako slijedi:

1. Izgradnja bazena Mostar

Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu za projekt izgradnje bazena u Mostaru odobrena su sredstva u iznosu od **8.000.000,00 KM**, koja su na osnovu zahtjeva Direkcije za izgradnju Kulturno-športskog centra u Mostaru, uvrštena u Proračun putem Federalnog ministarstva kulture i športa, Odlukom V. broj: 300/2025 od 13. 3. 2025. godine.

U skladu s ugovornim obavezama, izvršena je uplata prve tranše u iznosu od **3.200.000,00 KM**. Korisnik sredstava je u propisanom roku dostavio pravdanje utroška prve tranše. Nakon administrativne i finansijske provjere, dostavljeno pravdanje je prihvaćeno, te je izvršena uplata druge tranše sredstava. Također je izvršena uplata druge tranše u iznosu od **4.800.000,00 KM**, a projekt se trenutno vodi u statusu realizacije, zbog kratkog roka izvođenja radova i nabavke potrebnog materijala. Po okončanju radova, korisnik će dostaviti kompletno pravdanje utroška sredstava druge tranše.

2. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija športske infrastrukture

Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo je **4. ožujka 2025. godine** Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje/sufinanciranje izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije športske infrastrukture od značaja za županije, gradove i općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Javni poziv bio je otvoren do **20. ožujka 2025. godine**.

Za ovu namjenu Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od **36.000.000,00 KM**, a raspodjela navedenih sredstava izvršena je na osnovu utvrđenih kriterija koje je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine te na prijedlog Povjerenstva koje je također imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

U okviru Javnog poziva za podnošenje prijava za financiranje/sufinanciranje izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije športske infrastrukture od značaja za županije, gradove i općine u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2025. godinu podržano je ukupno **77 projekata**.

Od navedenog iznosa, **20.000.000,00 KM** dodijeljeno je općinama, gradovima i županijama za projekte koji su započeti i/ili završeni u 2024. godini, Odlukom V. broj : 927/2025 od 29. 5. 2025.godine.

- iznos od **19.980.056,89 KM** raspodijeljen je na **39 korisnika** koji su potpisali ugovore o dodjeli sredstava iz Proračuna Federacije BiH za 2025. godinu.

Korisnici koji su dostavili pravdanje obje tranše

Pravdanje obje tranše sredstava dostavili su sljedeći korisnici:

- Grad Novi Travnik,
- Općina Tešanj,
- Grad Mostar (projekti: Izgradnja kulturno-športskog centra Mostar, Izgradnja južne tribune stadiona *Rođeni*, Rekonstrukcija istočne tribune stadiona HŠK Zrinjski i Isporuca i ugradnja elektroinstalacije za objekt Športske dvorane (FC Mostar Sjeverni logor),
- Grad Tuzla (projekti: Izgradnja športskih terena u MZ Kreka i MZ Batva u Tuzli),
- Općina Ilidža,
- Općina Kupres,
- Općina Hadžići,
- Grad Široki Brijeg,
- Općina Travnik,
- Grad Mostar,
- Vlada Unsko-sanske županije,
- Grad Stolac,
- Općina Žepče,
- Općina Kiseljak,
- Općina Jablanica,
- Grad Zenica (projekti: Izgradnja i uspostavljanje funkcije zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici – I. faza) i
- Grad Ljubuški.

Korisnici koji su dostavili pravdanje prve tranše (10%)

Pravdanje prve tranše u iznosu od **10%** dostavili su sljedeći korisnici, nakon čega im je, po izvršenoj provjeri opravdanosti utroška sredstava, uplaćena druga tranša u iznosu od **90%**:

- Kanton Sarajevo/Općina Novo Sarajevo,
- Općina Donji Vakuf (projekti: Adaptacija športske dvorane, Adaptacija športskog centra i izgradnja svlačionica),
- Grad Bosanska Krupa (projekti: Izgradnja športskih terena na SRC Ade i Izgradnja nogometnog terena NK Sloga – I. faza),
- Općina Stari Grad,
- Općina Centar,
- Grad Cazin,
- Općina Posušje,
- Grad Zenica (projekt: Izgradnja i uspostavljanje funkcije zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici – II. faza),
- Grad Bihać (projekti: Pomoćni teren Gradskog stadiona Borići; Športski centar „Prekounje“ OFK Bihać),
- Grad Livno
- Grad Tuzla (projekt: Rekonstrukcija i sanacija pomoćnog terena Gradskog stadiona Tušanj).

Projekti u tijeku realizacije

Zbog provođenja tenderskih procedura, sljedeći projekti se i dalje vode kao projekti u toku:

- Grad Goražde (projekti: Zamjena postojeće podloge na atletskoj stazi Gradskog stadiona tartan podlogom i Uređenje ulaza i hola Gradske dvorane „Mirsad Hurić“).

Aneksi ugovora – produženje roka realizacije

Sa sljedećim korisnicima potpisani su aneksi ugovora o produženju roka realizacije, sukladno člancima 2. i 4. osnovnog ugovora:

- Grad Sarajevo,
- Grad Tuzla (projekti: Sanacija dijela kuglane SKPC Mejdan u Tuzli; Rekonstrukcija i sanacija pomoćnog terena Gradskog stadiona Tušanj) i
- Kanton Sarajevo.

Povrat sredstva

- Općina Centar;

Raspodjela preostalog dijela sredstava

Za raspodjelu preostalog dijela sredstava u okviru programa „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija športske infrastrukture“, Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo je **8. kolovoza 2025. godine** novi Javni poziv za podnošenje prijave, koji je bio otvoren **15 dana od dana posljednje objave**.

Raspodjela preostalog dijela sredstava u iznosu od **15.998.280,71 KM** izvršena je Odlukom V. broj: 1225/2025 od 17.07.2025. godine, a raspodjela navedenih sredstava izvršena je na osnovu utvrđenih kriterija koje je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine te na prijedlog Povjerenstva koje je također imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Raspodjela preostalog dijela sredstava izvršena je na **38 korisnika** koji su potpisali ugovore o dodjeli sredstava iz Proračuna Federacije BiH za 2025. godinu.

Korisnici koji su dostavili pravdanje obje tranše

Pravdanje obje tranše sredstava dostavili su sljedeći korisnici:

- Općina Neum,
- Općina Ključ.

Pravdanje prve tranše (80%)

Pravdanje prve tranše u iznosu od **80%** dostavili su sljedeći korisnici, nakon čega im je, po izvršenoj provjeri, uplaćena druga tranša u iznosu od **20%**:

- Grad Mostar,
- Općina Hadžići,
- Općina Ilidža (projekti: Opremanje športske dvorane u Hrasnici i Rekonstrukcija nogometnog stadiona – nabavka i montaža umjetne podloge).

Aneksi ugovora – produženje roka (drugi javni poziv)

Aneksi ugovora o produženju roka realizacije potpisani su sa sljedećim korisnicima:

- Grad Tuzla (projekti: Sanacija i modernizacija atletske staze JU Gradski stadion Tušanj i Sanacija športskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru SKPC „Mejdan“),
- Grad Široki Brijeg,
- Općina Busovača,
- Općina Doboju Jug,
- Općina Tomislavgrad,
- Općina Ilidža (projekti: Sanacija svlačionica u športskoj dvorani „Sabit Hadžići“ Ilidža i Rekonstrukcija nogometnog stadiona-nabavka i montaža umjetne podloge),
- Grad Zenica,
- Općina Breza,
- Općina Kalesija,
- Grad Sarajevo,
- Općina Trnovo,
- Općina Stari Grad,
- Općina Vareš,
- Grad Srebrenik (projekti: Nabavka i ugradnja umjetne trave za nogometni teren u Srebreniku, Izgradnja teniskih terena Srebrenik 2025. i Padel teniski tereni 2025),
- Grad Gradačac (projekti: Nastavak sanacije i adaptacije unutrašnjih prostorija u športskoj dvorani Skenderija u Gradačcu i Izgradnja objekta-Centar za spašavanje i edukaciju ljudi Ronilački klub vidara Gradačac),
- Općina Čelić,
- Općina Fojnica,
- Općina Donji Vakuf,
- Općina Kakanj,
- Grad Cazin (projekti: Izgradnja rasvjete nogometnog igrališta FK Krajina Cazin, Izgradnja upravne zgrade sa svlačionicama, košarkaškog igrališta i tribine za nogometno igralište u naselju Stijena),
- Općina Tešanj,
- Općina Banovići,
- Općina Velika Kladuša,
- Grad Lukavac
- Kanton Sarajevo i
- Općina Vitez.

Projekti u toku realizacije

Zbog provođenja tenderskih procedura, sljedeći projekti se i dalje vode kao projekti u tijeku:

- Općina Ilijaš.